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Capaciteit

UITVOERING

AANLOOPFASE

Plaatsen bouwstroomkast en watertappunt

Plaatsen bouwhekken en bouwplaatsaanduiding

Plaatsen afvalcontainers

Plaatsen bouwopslag container en schaftruimte

ONDERBOUWFASE

Uitzetten bouw- en grondwerk door gemeente

Terrein ontgraven en aanbrengen repac 

Klic melding

Maken bouwstraat 

Inmeten perceel en bepalen bouwpeil

Uitzetten heipalen

Heien betonpalen

Feestelijke paal op zaterdag

Palen 1e keer akoestisch doormeten

Aanbrengen damwand 

Aanbrengen legankers

Plaatsen van de keerwanden en deels aanvullen

Uitgraven fundering/ vrijgraven heipalen en aanbrengen zandbed

Palen 2e keer akoestisch doormeten

Aftekenen heipalen voor koppensnellen en inmeten heipalen

Koppensnellen betonpalen

Maatvoeren voor fundering

Bekisten en bewapenen funderingsbalk

Stellen ankers en aanbrengen invoerbochtenset

Storten fundering

Droogtijd fundering

Aanvulllen fundering en restant bij keerwanden

Aanbrengen riolering binnen en buitenom de fundering

Ankers op hoogte draaien

BOVENBOUWFASE

Montage staalconstructie incl. stalen gordingen 

Montage kanaalplaatvloeren

Ondersabelen kolommen

GEVEL/DAKFASE

Montage kantplank 

Montage wandpanelen

Monteren van zetwerk U-tjes dakrand tbv dakdekker en aanslag dakplaten schuin dak

Naden storten kanaalplaatvloer

Plaatsen rand- en netbeveiliging

Monteren zolderbalken en verdiepingsvloer

Bevoorraden materialen voor verdieping

Montage gevelkozijnen

Montage dakpanelen schuin dak en warm dakplaten

Monteren zetwerk schophoeken plat dak en gootlijst schuin dak

Afschrijven en maken van sparingen tbv technische installatie

Aanbrengen en aansluiten goten en HWA's

Monteren zetwerk gevelbeplating en diverse werkzaamheden

Aanbrengen dakbedekking, 10x ankerpunten en dakluik

Aanbrengen vloerverwarming in druklaag

Profileren repac onder overkapping zijde botenloods

Aanbrengen vloerwapening betonvloer en druklaag

Aanbrengen randkist en stellen hoeklijnen

Storten en monolitisch afwerken betonvloer

Droogtijd betonvloer

Montage overheaddeur en schuifdeur

Montage vuren houten steektrap en houten balustrade

AFBOUWFASE

Bezemschoonmaak bij oplevering 

Nareinigen glas bij oplevering

OPLEVERFASE

Vooroplevering met opdrachtgever

Verwerken opleverpunten

Eindoplevering
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UITVOERING

AANLOOPFASE

Plaatsen bouwstroomkast en watertappunt

5 Plaatsen bouwhekken en bouwplaatsaanduiding

6 Plaatsen afvalcontainers

7 Plaatsen bouwopslag container en schaftruimte

8 ONDERBOUWFASE

9 Uitzetten bouw- en grondwerk door gemeente

10 Terrein ontgraven en aanbrengen repac 

11 Klic melding

12 Maken bouwstraat 

13 Inmeten perceel en bepalen bouwpeil

14 Uitzetten heipalen

15 Heien betonpalen

16 Feestelijke paal op zaterdag

17 Palen 1e keer akoestisch doormeten

18 Aanbrengen damwand 

19 Aanbrengen legankers

20 Plaatsen van de keerwanden en deels aanvullen

21 Uitgraven fundering/ vrijgraven heipalen en aanbrengen zandbed

22 Palen 2e keer akoestisch doormeten

23 Aftekenen heipalen voor koppensnellen en inmeten heipalen

24 Koppensnellen betonpalen

25 Maatvoeren voor fundering

26 Bekisten en bewapenen funderingsbalk

27 Stellen ankers en aanbrengen invoerbochtenset

28 Storten fundering

29 Droogtijd fundering

30 Aanvulllen fundering en restant bij keerwanden

31 Aanbrengen riolering binnen en buitenom de fundering

32 Ankers op hoogte draaien

33 BOVENBOUWFASE

34 Montage staalconstructie incl. stalen gordingen 

35 Montage kanaalplaatvloeren

36 Ondersabelen kolommen

37 GEVEL/DAKFASE

38 Montage kantplank 

39 Montage wandpanelen

40 Monteren van zetwerk U-tjes dakrand tbv dakdekker en aanslag dakplaten schuin dak

41 Naden storten kanaalplaatvloer

42 Plaatsen rand- en netbeveiliging

43 Monteren zolderbalken en verdiepingsvloer

44 Bevoorraden materialen voor verdieping

45 Montage gevelkozijnen

46 Montage dakpanelen schuin dak en warm dakplaten

47 Monteren zetwerk schophoeken plat dak en gootlijst schuin dak

48 Afschrijven en maken van sparingen tbv technische installatie

49 Aanbrengen en aansluiten goten en HWA's

50 Monteren zetwerk gevelbeplating en diverse werkzaamheden

51 Aanbrengen dakbedekking, 10x ankerpunten en dakluik

52 Aanbrengen vloerverwarming in druklaag

53 Profileren repac onder overkapping zijde botenloods

54 Aanbrengen vloerwapening betonvloer en druklaag

55 Aanbrengen randkist en stellen hoeklijnen

56 Storten en monolitisch afwerken betonvloer

57 Droogtijd betonvloer

58 Montage overheaddeur en schuifdeur

59 Montage vuren houten steektrap en houten balustrade

60 AFBOUWFASE

61 Bezemschoonmaak bij oplevering 

62 Nareinigen glas bij oplevering

63 OPLEVERFASE

64 Vooroplevering met opdrachtgever

65 Verwerken opleverpunten

66 Eindoplevering

UITVOERING

AANLOOPFASE

Plaatsen bouwstroomkast en watertappunt

5 Plaatsen bouwhekken en bouwplaatsaanduiding

6 Plaatsen afvalcontainers

7 Plaatsen bouwopslag container en schaftruimte

8 ONDERBOUWFASE

9 Uitzetten bouw- en grondwerk door gemeente

10 Terrein ontgraven en aanbrengen repac 

11 Klic melding

12 Maken bouwstraat 

13 Inmeten perceel en bepalen bouwpeil

14 Uitzetten heipalen

15 Heien betonpalen

16 Feestelijke paal op zaterdag

17 Palen 1e keer akoestisch doormeten

18 Aanbrengen damwand 

19 Aanbrengen legankers

20 Plaatsen van de keerwanden en deels aanvullen

21 Uitgraven fundering/ vrijgraven heipalen en aanbrengen zandbed

22 Palen 2e keer akoestisch doormeten

23 Aftekenen heipalen voor koppensnellen en inmeten heipalen

24 Koppensnellen betonpalen

25 Maatvoeren voor fundering

26 Bekisten en bewapenen funderingsbalk

27 Stellen ankers en aanbrengen invoerbochtenset

28 Storten fundering

29 Droogtijd fundering

30 Aanvulllen fundering en restant bij keerwanden

31 Aanbrengen riolering binnen en buitenom de fundering

32 Ankers op hoogte draaien

33 BOVENBOUWFASE

34 Montage staalconstructie incl. stalen gordingen 

35 Montage kanaalplaatvloeren

36 Ondersabelen kolommen

37 GEVEL/DAKFASE

38 Montage kantplank 

39 Montage wandpanelen

40 Monteren van zetwerk U-tjes dakrand tbv dakdekker en aanslag dakplaten schuin dak

41 Naden storten kanaalplaatvloer

42 Plaatsen rand- en netbeveiliging

43 Monteren zolderbalken en verdiepingsvloer

44 Bevoorraden materialen voor verdieping

45 Montage gevelkozijnen

46 Montage dakpanelen schuin dak en warm dakplaten

47 Monteren zetwerk schophoeken plat dak en gootlijst schuin dak

48 Afschrijven en maken van sparingen tbv technische installatie

49 Aanbrengen en aansluiten goten en HWA's

50 Monteren zetwerk gevelbeplating en diverse werkzaamheden

51 Aanbrengen dakbedekking, 10x ankerpunten en dakluik

52 Aanbrengen vloerverwarming in druklaag

53 Profileren repac onder overkapping zijde botenloods

54 Aanbrengen vloerwapening betonvloer en druklaag

55 Aanbrengen randkist en stellen hoeklijnen

56 Storten en monolitisch afwerken betonvloer

57 Droogtijd betonvloer

58 Montage overheaddeur en schuifdeur

59 Montage vuren houten steektrap en houten balustrade

60 AFBOUWFASE

61 Bezemschoonmaak bij oplevering 

62 Nareinigen glas bij oplevering

63 OPLEVERFASE

64 Vooroplevering met opdrachtgever

65 Verwerken opleverpunten

66 Eindoplevering

1,00d

Regel Omschrijving Bouwpartner Start
Aantal
Monteurs

Eind

M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V M W V

14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Augustus 25 September 25 Oktober 25 November 25 December 25 Januari 26 Februari 26Juli 25 Maart 26

2. Disciplines;1.Projectfasen

Capaciteit Uitvoering Aanloopfase Eigen personeel Onderbouwfase 12 Grondwerk 20 Funderingspalen Gemeente 05 Bouwplaatsinrichting 20.1 Koppensnellen 21 Betonwerk 52 W-installatie Bovenbouwfase

25 Staalconstructiewerk 23.2 Kanaalplaatvloeren Gevel/dakfase 33.2 Netten & Randbeveiliging 30 Kozijnen, ramen en deuren 50 Goten & HWA 33.3 Isolatie Dakbedekking 30.2 Gevelkozijnen 32 Trappen- en balustraden Afbouwfase

Link Categorieën

Standaard Standaard (G)


